



# COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre,16  
32033 Lamon  
cod. fiscale 00204380257

Tel.04397941  
Fax 0439794234  
lamon@feltrino.bl.it

pec:lamon@postemailcertificata.it  
[www.comunelamon.it](http://www.comunelamon.it)

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE N. 63 DEL 30-06-2022

Oggetto: **SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA CON ANALISI SISMICA PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DELLA PALESTRA COMUNALE SITO IN VIA FERD A LAMON (BL). CUP: J54C19000090005 CIG: 823241321F MODIFICHE AL CONTRATTO. APPLICAZIONE ART. 106 D.LGS 5072016**

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- **RICHIAMATI:**
  - la propria determinazione in data 1.12.2020, n. 168 con la quale è stato affidato, previo esperimento di procedura negoziata, alla società AZ srl consulting & commercial engineering di Padova P.IVA 0324331028 il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva con analisi sismica per l'adeguamento sismico dell'edificio della palestra comunale sito in via Ferd a Lamon (BL) verso il corrispettivo di € 47.271,2, c.p. 4% e IVA 22% esclusi;
  - il contratto con l' affidatario sottoscritto in data 17.2.2022 mediante scrittura privata;
- **ATTESO** che nel corso dell'esecuzione dell'incarico è emersa la necessità di eseguire, per poter procedere al completamento della stesura a norma di legge della progettazione definitiva, alcune indagini strutturali, geologiche, prove di carico ecc;
- **CONSIDERATO** che tali adempimenti non possono che essere affidati all'operatore economico che sta redigendo la progettazione definitiva delle opere;
- **VISTA** l'offerta presentata, tramite RDO MePa n.3006974 e registrata al nostro protocollo con il n.3824/2022 datata 10.05.2022 con la quale AZ srl consulting & commercial engineering si è dichiarata disposta ad eseguire i suddetti adempimenti verso il corrispettivo di € 5400,45, oneri fiscali e c.p. esclusi, corrispondente all'importo di € 6.852,09 oneri fiscali e c.p. inclusi, determinato da una base d'asta stimata in 5.500,00 e con applicazione del ribasso del 1.81 % offerto in sede di gara;
- **PRESO ATTO** che l'importo delle prestazioni aggiuntiva non eccede il 50% di quello contrattuale, per cui risulta rispettata la prescrizione di cui al c. 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

- DATO ATTO che la Società risultain possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esecuzione del servizio, giusta documentazione acquisita agli atti;
- PRESO ATTO che la modificanon rientra tra quelle a carico dell'affidatario ai sensi dell'art. 7 del contratto stipulato in data 17.2.2022;
- VISTO l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ritenuto che le modificazione al contratto siano comprese tra quelle consentite dal comma 1 lett. c) dell'articolo medesimo in quanto sono state determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- RITENUTO, pertanto, di approvare le suddette modifiche al contratto, indispensabili per garantire l'esecuzione dell'intero intervento;
- RITENUTO altresì, di prorogare di gg. 60 il termine per la presentazione del progetto definitivo, al fine di consentire l'esecuzione dei maggiori adempimenti;
- VISTO altresì lo schema di atto aggiuntivo predisposto ai sensi dell'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
- DATO ATTO che la Responsabile Unica del Procedimento è la sottoscritta arch. Loretta Strappazon;
- DATO ATTO che la spesa trova imputazione nel bilancio corente
- VISTO D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
- VISTO D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare per il motivi esposti in premessa, una modifica al contratto stipulato 11.8.2021 con alla società AZ srl consulting & commercial engineering di Padova P.IVA 0324331028, per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva con analisi sismica per l'adeguamento sismico dell'edificio della palestra comunale sito in via Ferd a Lamon (BL), al fine di eseguire alcune indagini strutturali, geologiche, prove di carico, indispensabili per poter procedere al completamento della stesura a norma di legge della progettazione definitiva;
2. di precisare che la modificanon rientra tra quelle a carico dell'affidatario ai sensi dell'art. 7 del contratto stipulato in data 17.2.2022 e va invece ricompresa tra quelle consentite dal comma 1 lett. c) dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, in quanto è stata determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
3. di stabilire in € 5.400,45, oneri fiscali e c.p. esclusi, il compenso dovuto all'affidatario per l'esecuzione degli ulteriori adempimenti oggetto del presente provvedimento, dando atto che tale importo è stato stimato per una base d'asta di € 5.500,00, oneri fiscali e c.p. esclusi, il ribasso del 1.81 % offerto in sede di gare;
4. di imputare gli oneri derivanti dalla presente determinazione, pari a € 6.852,09, a favore della società AZ srl consulting & commercial engineering di Padova P.IVA 0324331028 al capitolo 4344 del bilancio 2022, nel modo seguente:

Codice di bilancio	capitolo	descrizione	importo	Anno di esigibilità
04.02-1.03 .02.1 1.999	4344	PROGETTAZIONE ANTISISMICA PALESTRA	€ 6.852,09	2022

5. di precisare che l'importo delle prestazioni aggiuntive non eccede il 50% di quello contrattuale, per cui risulta rispettata la prescrizione di cui al c. 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
6. di dare atto che la Società risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esecuzione del servizio, giusta documentazione acquisita agli atti;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di prorogare di gg. 60 il termine per la presentazione del progetto definitivo, al fine di consentire l'esecuzione dei maggiori adempimenti;
9. di approvare altresì lo o schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e predisposto ai sensi dell'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
10. per l'affidamento dei lavori è stato chiesto il Codice Identificativo Gara all' Autorità Nazionale Anticorruzione al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. – CIG: 823241321F;
11. di liquidare quanto dovuto su presentazione di regolare fattura elettronica vistata dall'UTC, ad avvenuta approvazione della documentazione contabile prevista dalla normativa in materia di lavori pubblici;
12. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diviene esecutiva ai sensi dell'art. 151 – comma 4- del D. Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO  
Loretta Strappazon**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)